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 Qualité de la
ressource

Débit
produit

Eau de type A1* 
ou bien

eau souterraine
non karstique**

Eau de type A2* 
ou bien

eau souterraine 
karstique**

Eau de type A3* 
ou bien

eau de conductivité
>1000µS/cm à 20°C

Délai (hors périodes de congés)

≤ 100m3/h 8 semaines 10 semaines 12 semaines

>100m3/h 12 semaines 14 semaines 16 semaines

Le code des marchés publics prévoit des délais de réception des offres minimaux. Pour autant, il appartient à la personne 
responsable du marché de fixer des délais suffisants tenant compte de l’importance des études à réaliser par les candidats.

Par délai d’étude, on entend le délai entre la mise à disposition aux entreprises du Dossier de Consultation de l’Entreprise 
(DCE) et la date de remise de l’offre fixée par le maître d’ouvrage. 

n	 Dans le cas d’une usine de traitement d’eaux usées, le délai d’étude préconisé est fonction de la capacité de 
traitement exprimée en équivalent habitant (EH) :

n	 Dans le cas d’une usine de production d’eau potable, le délai d’étude préconisé est fonction de la qualité de la 
ressource et du débit produit :

* A1, A2 et A3 sont des classes de qualité des ressources en eau brute superficielle qui sont définies à l’annexe III de l’arrêté du 11 janvier 
2007 relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et des eaux destinées à la consommation humaine mentionnées aux articles 
R. 1321-2, R. 1321-3, R. 1321-7 et R. 1321-38 du Code de la santé publique.

** pour les besoins du présent document, « eau karstique » signifie une eau souterraine dont la qualité est influencée par le ruissellement des 
eaux pluviales

Les traiteurs d’eau, regroupés au sein du SYNTEAU, et les sociétés d’ingénierie, la plupart membres de 
SYNTEC Ingénierie et de la CICF, ont élaboré cette fiche qui préconise des délais minimums nécessaires à la 
réalisation des meilleures offres techniques et économiques.

DélAi D’étuDe conseillé
d’un projet d’usine
de trAitement Des eAux

capacité Délai (hors périodes de congés )

< 10 000 eH 10 semaines

de 10 000 à 50 000 eH  13 semaines

de 50 000 à 150 000 eH 17 semaines

> 150 000 eH > 21 semaines

Principaux textes de références :

Code des marchés publics, articles 57 (délai de réception des offres)

Code de la santé publique et notamment ses articles R.1321-2 et suivants

Abréviations :

DCE : Dossier de Consultation des Entreprises  EH : Equivalent Habitant
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Le syntEau est membre adhérent de l’union nationale des Industries et Entreprises de l’Eau et de l’Environnement.

www.french-water.com

synDICat natIOnaL DEs EntREPRIsEs 
Du tRaItEMEnt DE L’Eau

www.synteau.com

L’uIE, association professionnelle adhérente
à la Fédération nationale des travaux Publics.

CHaMBRE DE L’InGÉnIERIE 
Et Du COnsEIL DE FRanCE 
InFRastRuCtuREs Et 
EnVIROnnEMEnt

www.cicf.fr www.syntec-ingenierie.fr
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